

ПЯТО:

педагогическом совете
МБДОУ «Стенькинский детский сад»

кол № 2
03.2023г

УТВЕРЖДЕНО:

заведующей МБДОУ
«Стенькинский детский сад»



Г.Н.Ракова.

Приказ № 22/2-р от 31.03.2023г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по ознакомлению и введению ФОП ДО
в МБДОУ «Стенькинский детский сад»**

1-й этап

состановление педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

2-й этап

состановление изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ «Стенькинский детский сад»

состановление изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ «Стенькинский детский сад»

состановление изменений и дополнений в рабочие программы педагогов МБДОУ «Стенькинский детский сад»

состановление плана графика мероприятий по обеспечению подготовки к ведению ФОП ДО с 01.09.2023 г.

Наименование мероприятия /объекта/ процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат / показатель	Ответственный
Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО			
Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	31.03.2023г	Создание и определение функционала рабочей группы	И.о. заведующей
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом	31.03.2023г	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	31.03.2023г	Поэтапная подготовка Педагогических управленческих кадров к введению ФОП ДО	заведующей
Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	март 2023г	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Члены рабочей группы
Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	31.03.2023г	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	31.03.2023г	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса	Члены рабочей группы

		и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	март-апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	апрель 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель и педагоги
Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО МБДОУ «Екимовский детский сад»	март-август 2023	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	Старший воспитатель и педагоги
Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	позитивно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель и педагоги
Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	июнь 2023г	Создание ООП ДО	Рабочая группа
Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	август 2023г	Наличие ООП ДО Наличие РП	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ

Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО	заведующей Старший воспитатель и педагоги
Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы, план контроля.	Старший воспитатель и педагоги

Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель и педагоги
Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с ведением ФОПДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Старший воспитатель и педагоги
Консультации узких специалистов МБДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования	март – август 2023г	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель и педагоги
Создание банка методических материалов по ФОПДО (содержание, традиции ДОО, региональный	март-апрель 2023	Повышение профессиональной	Старший воспитатель и

компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы)	Весь период	компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	педагоги
Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	март – август 2023г	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	заведующей Старший воспитатель и педагоги

Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО

Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО		Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта	Старший воспитатель и педагоги Рабочая группа
Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	заведующей
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарными противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	заведующей, завхоз
Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК,	заведующей

		учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	
Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Старший воспитатель и педагоги
Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами	Весь период	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ	Старший воспитатель и педагоги

Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО

Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Старший воспитатель и педагоги ответственный за ведение официального сайта
Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	Весь период	Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе	заведующей Старший воспитатель и педагоги
Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	май	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Старший воспитатель и педагоги
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и		Информирование	заведующей

результатах введения ФОП ДО

общественности о ходе и
результатах введения ФОП
ДО. Отчеты

Старший
воспитатель и
педагоги